

Resource Name		Unscheduled Tasks		Sep 9, '12							Sep 16, '12							Sep 23, '12							Sep 30, '12			
				F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M
<div><input type="checkbox"/></div>	Nguyễn Văn Quân	Họ p n			Viế t d	Viế t pr ì	T		Tìm hiểu						V i	Viế t S	Ho àn					Ho àn	Bắt đầu viết SDD theo SRS					Hoàn ch
																	V i											
<div><input type="checkbox"/></div>	Đinh Trần Thái Sơn	Họ p n			Viế t d		T ì		Tìm hiểu						V i		Ho àn					Ho àn	Bắt đầu viết SDD theo SRS					Hoàn ch
																	V i											
<div><input type="checkbox"/></div>	Phạm Minh Thành	Họ p n			Viế t d		T ì		Tìm hiểu						V i		Ho àn					Ho àn	Bắt đầu viết SDD theo SRS					Hoàn ch
																	V i											
<div><input type="checkbox"/></div>	Đặng Ngọc Vũ	Họ p n			Viế t d		T ì		Tìm hiểu						V i		Ho àn					Ho àn	Bắt đầu viết SDD theo SRS					Hoàn ch
																	V i											
<div><input type="checkbox"/></div>	Nguyễn Duy Tài	Họ p n			Viế t d		T ì		Tìm hiểu						V i		Ho àn					Ho àn	Bắt đầu viết SDD theo SRS					Hoàn ch
																	V i											



				Nov 11, '12				Nov 18, '12				Nov 25, '12				Dec 2, '12				Dec 9, '12								
W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	
lại hồn	Implement sửa FAQ, Rule cho admin (optional)						Test lại hệ thống version 1.3, hoàn chỉnh hệ thống				Viết báo cáo cuối							Bá o c										
lại hồn	Implement ban usern (optional)						Test lại hệ thống version 1.3, hoàn chỉnh hệ thống				Viết báo cáo cuối							Bá o c										
lại hồn	Implement Phạt quá hạn (optional)						Test lại hệ thống version 1.3, hoàn chỉnh hệ thống				Viết báo cáo cuối							Bá o c										
lại hồn	Implement sách yêu thích của user (optional)						Test lại hệ thống version 1.3, hoàn chỉnh hệ thống				Viết báo cáo cuối							Bá o c										
lại hồn	Implement số sách tối đa có thể mượn (optional)						Test lại hệ thống version 1.3, hoàn chỉnh hệ thống				Viết báo cáo cuối							Bá o c										

--